

2013/5/18 現在

## 天井板撤去 作業・予定

2012年12月2日 天井板崩落事故

### 2012年

道路名	トンネル名		開始	完了	期間
1 中央自動車道	笹子トンネル	下り線	2012年12月9日	2012年12月29日	20日間 完了
2 高速1号羽田線	羽田トンネル	上り線・下り線	2012年12月22日	2012年12月25日	4日間 完了

### 2013年

3 中央自動車道	笹子トンネル	上り線	2013年1月11日	2013年2月8日	30日間 完了
4 中央自動車道	恵那山トンネル	下り線	開始予定 2013年6月20日	完了予定 7月10日	3週間
5 九州自動車道	肥後トンネル		10月		
6 九州自動車道	加久藤(かくとう)トンネル		10月		
7 北陸自動車道	高の峰トンネル	下り線	2013年5月29日	5月30日	
8 北陸自動車道	能生トンネル	下り線	年内		
9 北陸自動車道	子不知トンネル	上り線	年内		
10 北陸自動車道	市振トンネル	下り線	年内		
11 長野自動車道	立峠トンネル	下り線	年内		
12 上信越自動車道	五里ヶ峯トンネル	上り線	年内		
13 上信越自動車道	八風山トンネル	下り線	年内		
14 上信越自動車道	太郎山トンネル	上り線	年内		